



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CAPANEMA	00	00	AMPLIAÇÃO PONTE LAJEADO SIEMENS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILT	Nº do Evento	Título dos Eventos																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
F	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHAS	2
F	4	ESNSECADÉIRAS	2
F	5	CHUMBAMENTO E REGULARIZAÇÕES (ser	2
F	6	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (referente a	3
F	7	LONGARINAS (2 unidades)	3
F	8	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PROTENSÃO DE I	3
F	9	APARELHOS DE APOIO	4
F	10	IÇAMENTO DE LONGARINAS	4
F	11	TABULEIRO PRÉ FABRICADO	5
F	12	IÇAMENTO DOS PAINÉIS PRÉ FABRICADOS	5
F	13	TRANSVERSINAS, VIGAS COMPLEMENTARES (V	6
F	14	DRENAGEM E ATERRO DE CABEÇEIRAS	6
F	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6

	Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
F		%	2.67%	19.83%	33.33%	6.51%	8.29%	29.36%					
F	Parcela	R\$	23,116.81	171,648.51	288,491.59	56,330.39	71,768.11	254,157.94					
F		%	2.67%	22.50%	55.83%	62.34%	70.64%	100.00%					
F	Acumulado	R\$	23,116.81	194,765.32	483,256.91	539,587.30	611,355.41	865,513.35					
F	Administração Local	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%					

F	CAPANEI
F	Local
F	
F	terça-feira, 17 de junho de 2025
F	Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS CASAGRANDE RIZZI
CREA/CAU: CREA PR 122737/D
ART/RRT: 1720253420370