CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Ampliação	Revitalização	Reforma	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES(AMPLIAÇÃO)	1																								
F	3	INFRAESTRUTURA BLOCOS /ESTACAS MUR	1																								
F	4	INFRAESTRUTURA VIGAS BALDRAME MUR	2																								
F	5	SUPERESTRUTURA VIGAS COTA 1,00M MU	2																								
F	6	SUPERESTRUTURA PILARES MURO ALAMB	2																								
F	7	PAREDES E PAINÉIS MURO ALAMBRADO(A	2																								
F	8	REVESTIMENTO MURO ALAMBRADO(AMPL	3																								
F	9	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES MURO A	1																								
F	10	PINTURA MURO ALALMBRADO(AMPLIAÇÃO	4																								
F	11	ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA(AMPLI	4																								
F	12	PORTÃO DE ACESSO ALAMBRADO QUADR	4																								
F	13	QUADRA DE AREIA DRENOS(AMPLIAÇÃO)	1																								
F	14	AREIA(AMPLIAÇÃO)	4																								
F	15	DRENAGEM PLUVIAL QUADRA DE AREIA(A	3																								
F	16	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NA CIRCULAÇÃ	4																								
F	17	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS QUADRA DE AREI	3																								
F	18	INFRAESTRUTURA ARQUIBANCADA SAPAT		3																							
F	19	INFRAESTRUTURA ARQUIBANCADA VIGAS		3																							
F	20	SUPERESTRUTURA VIGAS COTA 1,20M AR		3																							
F	21	SUPERESTRUTURA ESCADAS ARQUIBANC		4																							
F	22	SUPERESTRUTURA PILARES EM PRUMADA		4																							
F	23	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES(P		5																							
F	24	PAREDES E PAINÉIS ARQUIBANCADA(REVI		3																							
F	25	REVESTIMENTO ALVENARIA NA ARQUIBAN		4																							
F	26	PINTURA ALVENARIA ARQUIBANCADA(REV		5																							
F	27	PISO ARQUIBANCADA E CIRCULAÇÃO(REV		5																							
F	28	PINTURA NO PISO DA ARQUIBANCADA E N		5																							
F	29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ARQUIBAN		5																							
F	30	PISO EXISTENTE ENTRE A ARQUIBANCADA			5																						
F	31	PINTURA NO PISO EXISTENTE DA CIRCULAÇÃO(R			5																						
	32	0																									
	33	0																									
	34	0																									
	35	0																									
	36	0																									
	37	0																									
	38	0																									
	39	0																									
	40	0																									
	41	0																									
	42	0																									
	43	0																									
	44	0																									
	45	0																									
	46	0																									
	47	0																									
	48	0																									
	49	0																									
	50	0																									

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2021.11.01 15:54:25 -03'00'