SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CAPANEMA		SAM	49	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	53	Repasse do Concedente		R$	1.994.362,02	76,18%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA		LOTE nº	1	Data	31/07/2025	Dias	70	Data	19/10/2025	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$	623.476,43	23,82%
Quantidade:	456,86	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.617.838,45	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	Número de DIAS de cada ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		19/10/25	19/11/25	20/12/25	20/1/26	20/2/26	23/3/26	23/4/26	24/5/26	24/6/26												
	Data Fim		18/11/25	19/12/25	19/1/26	19/2/26	22/3/26	22/4/26	23/5/26	23/6/26	24/7/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	41,89	6,64	6,64	6,64	6,64	12,12	6,65	6,64	6,12										9	**343.234,44**	13,11
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	1,57	1,57				14,57	41,24	41,05											5	**12.577,74**	0,48
3	FUNDACOES	%		100,00																	1	**170.267,93**	6,50
4	ESTRUTURAS	%	25,81		57,91	15,19				1,09											4	**457.737,85**	17,49
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	22,14			22,90	22,90	11,45		14,51	6,09										6	**156.230,72**	5,97
6	COBERTURA	%						9,29	78,24	12,47											3	**174.394,63**	6,66
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					42,84	29,80	9,60	17,77											4	**254.266,47**	9,71
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,98	8,73	11,93	11,38	16,31	44,08	4,59										7	**212.449,31**	8,12
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,29			8,46	20,40	28,66	2,05	8,89	31,25										7	**152.876,31**	5,84
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,82	3,49	19,03	15,72	43,74	6,49	4,71										7	**524.932,97**	20,05
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						1,69	40,18	20,15	37,99										4	**82.438,67**	3,15
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,27				29,97	69,76										3	**76.431,41**	2,92
	TOTAIS																					2.617.838,45	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	109.548,53	17.373,63	17.373,63	17.373,63	17.373,63	31.694,31	17.385,90	17.373,63	15.991,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	261.488,14	9,99%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	34.247,01	5.431,34	5.431,33	5.431,33	5.431,34	9.908,26	5.435,17	5.431,34	4.999,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	81.746,30	3,12%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	150,27	150,27	-	-	-	1.396,35	3.951,95	3.933,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9.582,18	0,37%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	46,97	46,97	-	-	-	436,52	1.235,46	1.229,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.995,56	0,11%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	129.716,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129.716,14	4,96%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	40.551,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.551,79	1,55%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	90.004,00	-	201.928,15	52.972,40	-	-	-	3.816,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	348.720,90	13,32%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	28.137,00	-	63.126,67	16.560,21	-	-	-	1.193,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	109.016,95	4,16%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	26.351,31	-	-	27.259,66	27.259,66	13.629,71	-	17.268,95	7.252,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	119.022,10	4,55%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	8.237,93	-	-	8.521,90	8.521,90	4.260,91	-	5.398,61	2.267,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	37.208,62	1,42%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	12.340,48	103.947,13	16.572,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	132.860,00	5,08%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	3.857,88	32.495,90	5.180,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41.534,63	1,59%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	82.976,79	57.716,71	18.602,19	34.413,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	193.709,20	7,40%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	25.940,16	18.043,37	5.815,41	10.758,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	60.557,27	2,31%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	4.830,90	14.136,82	19.304,25	18.413,42	26.396,20	71.340,11	7.429,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	161.851,40	6,18%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.510,23	4.419,45	6.034,89	5.756,39	8.251,97	22.302,31	2.322,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.597,91	1,93%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	340,60	-	-	9.852,28	23.753,40	33.376,17	2.383,50	10.359,45	36.401,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	116.466,58	4,45%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	106,48	-	-	3.080,02	7.425,77	10.434,04	745,13	3.238,57	11.379,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.409,73	1,39%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	27.271,80	13.959,29	76.109,25	62.874,24	174.912,76	25.950,63	18.834,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	399.912,51	15,28%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	8.525,70	4.363,95	23.793,24	19.655,71	54.681,14	8.112,67	5.888,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	125.020,46	4,78%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	1.059,67	25.234,89	12.652,57	23.857,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	62.804,70	2,40%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	331,27	7.888,92	3.955,44	7.458,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19.633,97	0,75%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	157,01	-	-	-	17.451,35	40.619,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58.228,16	2,22%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	49,08	-	-	-	5.455,63	12.698,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.203,25	0,70%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	226.394,71	147.240,04	251.404,48	135.711,09	246.776,98	232.501,06	372.814,52	231.132,28	150.386,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.994.362,01	76,18%
C		CONTRAPARTIDA	R$	70.775,39	46.030,10	78.593,93	42.425,94	77.147,30	72.684,35	116.549,10	72.256,46	47.013,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	623.476,44	23,82%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	297.170,10	193.270,14	329.998,41	178.137,03	323.924,28	305.185,41	489.363,62	303.388,74	197.400,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.617.838,45	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	11,35%	7,38%	12,61%	6,80%	12,37%	11,66%	18,69%	11,59%	7,54%											2.617.838,45	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	11,35%	18,73%	31,34%	38,15%	50,52%	62,18%	80,87%	92,46%	100,00%											OK	OK

Resp. Técnico:

ANA CAROLINE SCHREINER - CAU A177175-2 - ART/RRT Nº 15567856

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINE SCHREINER
Data: 31/07/2025 11:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeito:

NEIVOR KESSLER

NEIVOR KESSLER:74652885920 Assinado de forma digital por NEIVOR KESSLER:74652885920 Dados: 2025.08.01 16:51:33 -03'00'

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **31/07/2025 - qui**