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GOVERNO DO MUNICIPIO

Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROJETO BASICO
INTEGRADO COM REQUISITOS DO ETP E DO ANTEPROJETO

1. ORGAOS INTERESSADOS
1.1. Secretaria Municipal da Familia e Evolugdo Social — SEFAM.
a) Responsavel pela solicitacdo da contratacdo e pela despesa publica.

1.2. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — SEINFRA.
a) Responsavel pela confec¢do/aprovagdo do Projeto Basico e pelo gerenciamento da
execucdo da obra.

2. RESUMO DO OBJETO DA CONTRATACAO
2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO
DE CRECHE COM 456,86M2, NO BAIRRO SANTA BARBARA, NO
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR, COM RECURSOS OBTIDOS ATRAVES
DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA, JUNTO AO PARANACIDADE
(SAM49).
3. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACOES DO OBJETO DA CONTRATACAO
3.1. A identificagdo do quantitativo e da descricdo pormenorizada dos servigos a serem
executados e dos materiais a serem empregados na obra estdo previstas na planilha
orcamentaria anexa.

4. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
4.1. Local da execug¢io do objeto da contratacio: A obra devera ser executada na Rua Cariris,
n° 920, no imoével denominado Lote Urbano n® 52-B, da Gleba n° 135-CP, do Setor S.E.
(Sudoeste), bairro Santa Barbara, na cidade de Capanema-PR, conforme indicado nos
projetos da obra em anexo.
4.2. Trata-se de um imovel publico, de propriedade do Municipio de Capanema.
4.3. Asimagens da situacdo do imdvel, com a ilustragdo dos servigos necessarios, vao anexas.
4.4. Foram realizados os seguintes servicos preliminares que embasaram a confeccdo dos
documentos que compdem o presente Projeto Basico:
a) levantamento cadastral, constatando:
a.1) O imovel encontra-se devidamente registrado com Matricula n. 27.396 do 1° RI
da Comarca de Capanema.
b) relatorio fotografico (documento anexo);
¢) laudo de sondagem SPT (documentos anexos);
d) laudo de percolag@o do solo (documentos anexos);
e) levantamento planialtimétrico (documentos anexos);
f) planta de situagao e localizagdo (documentos anexos);
g) demais dados e levantamentos eventualmente necessarios, os quais vao anexos ao
presente projeto basico.
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5. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO E SOLUCOES
TECNICAS
5.1. As condigdes de execucdo do objeto da contratacdo e as solugdes técnicas estdo previstas
no memorial descritivo anexo.

6. O PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO
6.1. A obra e os servicos deverdo ser concluidos no prazo de 270 (duzentos e setenta dias) dias
apos a emissdo da ordem de servigo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato tera vigéncia de 14 (quatorze) meses, para fins cadastrais.

7.2. O objeto deste Projeto Basico é contratado por escopo, o que impde ao contratado o dever
de concluir a obra no prazo de execucdo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

7.3. O prazo de vigéncia do contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato.

7.4. Quando a ndo conclusdo da obra no prazo de execugdo predeterminado decorrer de culpa
do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas sanc¢des
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

8. DEFINICOES APLICAVEIS AO OBJETO DA CONTRATACAO:

8.1. Para a execugdo do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:
() empreitada por prec¢o unitario
(X) empreitada por prego global
() empreitada integral
() contratagdo por tarefa
() contratacdo integrada
() contratagdo semi-integrada
() fornecimento e prestacdo de servigo associado
Justificativa: A elei¢do do regime licitatorio ¢ uma decisdo da Administragdo Publica.
Recomenda-se a adogdo do regime de empreitada por preco global uma vez que foram
definidas previamente no projeto, com alta precisdo, as quantidades dos servi¢os que serdo
executados na fase contratual. Para a forma de pagamento, foi adotada sistematica de
boletim de medicdo associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado —, impedindo a remuneragéo atrelada a
precos unitarios ou quantidades de itens unitarios executados. As etapas definidas
referenciadas com os valores das medi¢des sdo as constantes dos cronogramas anexos.

8.2. Indica-se que o objeto da presente contratagdo configura:
(X) servico comum de engenharia
() servigo especial de engenharia
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Justificativa: o objeto envolve técnicas e procedimentos padronizados, amplamente
conhecidos e consolidados no setor da construgdo civil, cuja execugdo ndo exige solugdes
singulares ou projetos de alta complexidade tecnologica.

9. CONDICOES DE GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO
9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do objeto da contratagdo ocorrerd de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 7.484/2024 e de acordo com o disposto na
minuta padrdo do contrato administrativo.
9.2. A Contratacao serd gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) publico(s):

FUNCAO SERVIDOR CARGO |PROVIMENTO| LOTACAO
Fiscal 1 g 1 1arda Bombardelli Lima | “\rauiteta Efetivo SEINFRA
Administrativo Urbanista
Fiscal Técnico | Eduarda Bombardelli Lima Arqulte.ta © Efetivo SEINFRA
Urbanista
Gestor da Secretaria de
- Carolina Weissheimer |Infraestrutura €| Comissionado | SEINFRA
Contratag¢ao

Urbanismo

10. DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serio efetuados em parcelas correspondentes as medicdes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os pregos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados
pelo 6rgdo competente.

10.2. Os pagamentos serdo realizados de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°
7.484/2024 e conforme o disposto na minuta padrdo do contrato administrativo.

10.3. Fonte dos recursos financeiros:
a) R$ 1.994.362,02 (um milhdo, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta
e dois reais e dois centavos) provenientes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social e Familia - SEDEF através do Programa Infancia Feliz, conforme documentagao
anexa;
b) RS 623.476,43 (seiscentos e vinte e trés mil quatrocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e trés centavos) de contrapartida municipal.

11. DAS MEDICOES PERIODICAS E DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO
11.1. As medicdes periddicas e os recebimentos provisorio e definitivo do objeto da contratagdo
serdo realizados de acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 7.484/2024 ¢ de acordo

com o disposto na minuta padrdo do contrato administrativo.

12. ORCAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO, ADEQUACAO ORCAMENTARIA E
JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DOS PRECOS
12.1. A estimativa do valor total da contratag@o esta prevista na planilha or¢amentaria que vai
anexa.
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12.2. Os valores despendidos com a presente contratagdo estdo de acordo com o planejamento
or¢amentario.

12.3. A dotagdo orgamentaria especifica sera indicada pelo Departamento Contéabil e Financeiro.

12.4. Os precos unitarios dos itens que compdem o objeto da presente contratacdo foram obtidos
por meio da composicdo de custos unitarios menores ou iguais & mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices de Construgio Civil
(Sinapi), nos termos do art. 23, § 2°, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. O valor total da presente contratagao sera de RS 2.617.838,45 (dois milhdes seiscentos e
dezessete mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

13. DOS REQUISITOS DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (art. 34, da LCM 14/22) E DO
ANTEPROJETO (art. 60, inc. I1I, da LCM 14/22)

13.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 34, inciso I): A construcio da creche
no Bairro Santa Barbara é medida de extrema relevancia social e administrativa, diante da
crescente demanda por vagas na educacdo infantil registrada nesta localidade. Trata-se de
regido em franca expansdo populacional, onde o déficit de atendimento a criangas em idade
de 0 a 5 anos compromete ndo apenas a inclusao educacional precoce, mas também o apoio
as familias trabalhadoras, sobretudo as maes que necessitam de retaguarda educacional
para inserirem-se ¢ permanecerem no mercado de trabalho.

13.2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO (art. 34, inciso II): A contratagdo coaduna-se integralmente com o
Plano Plurianual do Municipio, bem como com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias, que
preveem investimentos em infraestrutura educacional, priorizando a ampliagdo da rede
fisica de atendimento a educagao basica.

13.3. DA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA TECNICA
E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR (art.
34, inciso V): Foram analisadas alternativas como a reforma e ampliagdo de unidades ja
existentes, contudo, tais opgdes nao seriam suficientes para atender & demanda crescente,
pois as creches atualmente em funcionamento no municipio ja operam no limite de sua
capacidade fisica e estrutural, bem como verifica-se a auséncia de equipamentos publicos
no bairro Santa Barbara. Optou-se, portanto, pela construgao de uma nova unidade, solugao
mais vantajosa a longo prazo, pois evita custos recorrentes com reformas, proporciona
maior durabilidade estrutural e gera economia com manuten¢do corretiva, a0 mesmo tempo
em que melhora a qualidade de vida dos municipes na localidade.

13.4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 34, inciso VII) com
indicagdo das condi¢des de solidez, de seguranga e de durabilidade da solugdo (art. 60, III,
“b”): A solugdo consiste na construgdo de um prédio educacional projetado com blocos
pedagogicos, refeitdrio, cozinha, salas de servico e ambientes administrativos. O projeto
arquitetonico contempla acessibilidade universal (em conformidade com a NBR 9050),
seguranga contra incéndios (NBR 9077 e legislacdo estadual pertinente) e estrutura
resistente, cujos materiais observam padroes de qualidade que asseguram vida util
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prolongada, reduzindo custos de manutengdo e conferindo seguranga e confiabilidade ao
uso da edificacao.

13.5. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 34, inciso IX):
Com a entrega da obra, espera-se ampliar significativamente a oferta de vagas para criancas
do Bairro Santa Barbara e regides adjacentes, garantindo o acesso a educagio infantil em
ambiente seguro, adequado e estimulante ao desenvolvimento. O resultado esperado ¢ a
inclusdo de aproximadamente 34 novas criangas, contribuindo para a redugdo das
desigualdades sociais, a melhoria dos indicadores de aprendizagem ¢ a promog¢do da
cidadania plena desde a primeira infancia.

13.6. AS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO (art. 34, inciso X): Entende-se
ndo haver providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do
contrato, inclusive quanto a capacita¢@o de servidores ou de empregados para fiscaliza¢ao
e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizagdo.

13.7. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 34,
inciso XI): Ndo se verificam contratagdes correlatas nem interdependentes para a
viabilidade e contrata¢do desta demanda.

13.8. DA DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS
MITIGADORAS E LOGISTICA REVERSA (art. 34, inciso XII): A obra poder4 gerar
impactos ambientais temporarios, como emissdo de poeira, residuos solidos da construgdo
civil e ruidos durante a execugdo. Como medidas mitigadoras, sera exigida da contratada
a adocdo de praticas de gerenciamento de residuos de acordo com o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado. N&o se prevé impacto
ambiental permanente relevante, uma vez que se Trata de obra de pequeno porte, com
baixo potencial poluidor/degradador.

13.9. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 34, inciso XIII): Diante da analise
técnica, legal e socioecondmica apresentada, conclui-se pela plena viabilidade e
necessidade da contratagcdo da obra de constru¢do da creche no Bairro Santa Barbara. A
medida representa solug¢do alinhada ao planejamento publico, garante o atendimento de
direito fundamental constitucional, observa padrdes técnicos de seguranga, solidez e
durabilidade, e prevé medidas adequadas de mitigacdo ambiental.

14. DA QUALIFICACAO TECNICA DO LICITANTE

14.1. Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

14.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.
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14.2. Capacitacio técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagéo, a saber:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 9,20 m?
ARMADO (SAPATAS EDIFICACOES) COM FCK
25MPa
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE 370,52 m2

BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

14.2.1. O(s) atestado(s) devera(ao) estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, dando-se tal comprovagao
mediante a apresentagdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante como
empresa contratada.

14.2.2. Possibilidade de somatério de atestados:

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatoério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, conforme autorizado pela Lei Federal n. 14.133/2021.

14.3. Capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo,
conforme o disposto no subitem 14.2 do Projeto Basico.

14.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverido pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame;

14.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através
da apresentacdo das respectivas atas de inscrigdo, da comprovagdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses
cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
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comprovagdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do
artigo 4°, inciso XI, da Lei n® 5.764, de 1971;

14.3.3. No decorrer da execu¢do da obra, os profissionais do Contratado poderdo ser
substituidos, nos termos do art. 67, §6, da Lei n° 14133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administracdo. Observa-se que o licitante que sagrar-se vencedor deve manter
em sua equipe técnica, durante toda a execucio da obra, o responsavel técnico.

14.4. Declaracao, conforme modelo a ser disponibilizado como anexo ao Edital, de que o
licitante, por intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, ¢ de que ¢ detentor de todas as informagdes
relativas a sua execugao.

14.1.1. A vistoria ocorrerd conforme agendamento, podendo ser até 3 dias uteis
anterior a data da sessdo.

14.1.2. Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica terd que preencher a Declaragdo
Formal de Dispensa de Visita Técnica.

14.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formacao na
area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagio
da vistoria.

14.5. Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e conhecimento dos
termos contidos na Especifica¢do Técnica, conforme modelo anexo ao Edital.

14.6. Indicac¢io do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responséaveis Técnicos
que participardo da construgdo da obra, conforme modelo de Declaragdo de
Responsabilidade Técnica anexo ao edital. O responsavel técnico deverd opor assinatura
de aceite na exigéncia constante acima.

14.7. Declaracao formal de que dispord, por ocasido da contratacdo, das instalacdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da
licitagdo, bem como contendo o cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e
equipamentos (modelos a ser disponibilizado junto ao edital).

15. DA DOCUMENTACAO A SER EXIGIDA DA(S) MICROEMPRESA(S) E/OU
EMPRESA(S) DE PEQUENO PORTE QUE SERA(AO) SUBCONTRATADA(S) PELO
LICITANTE

15.1. DA HABILITACAO JURIDICA
a) No caso de empresario individual: inscricio no Registro Piblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
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¢) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial ou documento equivalente que
ateste a condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual;

d) Declaragéo escrita conforme anexo do edital, sob as penas da lei, de que cumpre os
requisitos legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos
beneficios legais;

e) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de
2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

15.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ), emitido pela Receita Federal do Brasil;

b) Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos Estaduais da sede da pessoa juridica;

d) Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos do Municipio de Capanema;

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

f) Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT);

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais,
relacionados ao objeto da subcontratacdo, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva, na forma da lei.

15.3. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.3.1. Registro ou inscricio, no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados, se cabivel.

15.3.2. Capacitacio técnico-operacional, mediante apresentagdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome
da ME ou EPP que sera subcontratada, relativos a execugdo dos servigos que
serdo subcontratados a ela, a saber:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA 150 UN
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL 6 UN
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 237,41 M?
PLANTIO DE FORRACAO 4,48 M?
PINTURA LATEX EM PAREDES DE FACHADA 308,76 M?
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15.3.3. Capacitaciio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, se aplicavel, ou de atestado(s) fornecido(s) por pessoa fisica
ou juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a experiéncia do(s) profissional(is) na execu¢do dos servigos que
compdem o objeto da subcontratagdo, conforme o disposto no subitem 15.3.2. do
Projeto Basico.

16. DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econémico-financeiro e previsio de eventual
necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasiio de sua ocorréncia: Nao foi
elaborada matriz de riscos no caso em tela, vez que a Lei 14.133/2021 estabelece apenas
duas hipoteses em que a matriz de riscos sera obrigatoria: obras e servigos de grande vulto,
consideradas aquelas de valor estimado superior a R$ 228.833.309,04 ¢ quando forem
adotados os regimes de contratagio integrada e semi-integrada'.

16.2. Fracdes do objeto com relacido as quais havera liberdade para o contratado inovar
em solu¢des metodoldégicas ou tecnologicas, em termos de modificacio das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico: equipamentos e técnicas
de execucdo que possam otimizar custos e prazos, desde que expressamente solicitadas e
anuidas pelo poder contratante e compativeis com as diretrizes deste projeto.

16.3. Fracdes do objeto com relacio as quais nido havera liberdade para o contratado
inovar em solucbes metodologicas ou tecnolégicas, devendo haver obrigacio de
aderéncia entre a execuciio e a solucio predefinida no anteprojeto ou no projeto
basico, consideradas as caracteristicas do regime de execu¢fo adotado: Nao se trata de
obrigacdo de meio.

17. JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

17.1. O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA,
considerando o conceito de obra previsto no art. 6° da Lei n® 8.666/93 qual seja, obra ¢ toda
construcdo, reforma, fabricacdo, recuperagdo ou ampliacdo, realizada por execugao direta
ou indireta.

17.2 Em relag@o as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos
a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acordao n. 1.977/2013- Plenario TCU,
somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

17.3 No presente feito, os documentos técnicos foram elaborados por profissionais habilitados
de engenharia. Considerando a utilizagdo de projetos prontos disponibilizados pelo

U Art. 6°, XXII, e art. 22, §3° da Lei Federal n. 14.133/2021 e Decreto n. 12.343/2024.
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Governo do Estado do Parana, foram apresentadas e aceitas as ARTs dos responsaveis
pelos projetos, abaixo elencados:

a) RRT 14606419 — Adriana Garcia/SEDEF e RRT 14606238 — Isaura Marques de
Souza/SEDEF: projeto arquitetonico, projeto de ventilagdo, exaustdo e climatizacdo,
projeto de instalacdes hidrossanitarias prediais, projeto de instalagdes prediais de
prevencdo e combate a incéndio, projeto de instalagdes elétricas, memorial descritivo;

b) RRT 14606449 — Isaura Marques de Souza/SEDEF: projeto de estrutura de concreto;
c) ART 1720247062255 — Luis Henrique Maleski/SEDEF: elaboracao de or¢amento;

d) ART 172025942128 - Emille Medeiros Masella/Municipio de Capanema:
Desenvolvimento de plano de gerenciamento de residuos;

e) ART 1720252945437 — Rubens Luis Rolando Souza/Municipio de Capanema: Projeto
de fundag¢des superficiais em sapatas isoladas;

f) RRT 15567856 — Ana Caroline Schreiner/Municipio de Capanema: projeto de
implantacdo da obra no terreno definido, projeto de paisagismo, projeto de outras
estruturas, projeto basico de arquitetura (PBA), memorial simplificado da area externa da
edificagdo, implantagdo e alimentacdo do totem e projetos hidraulico, sanitario e pluvial
(implantag¢ao).

17.4 Nos levantamentos preliminares do presente feito houve analise do local da obra pelo
projetista, bem como foi feito o diagndstico da existéncia e das caracteristicas dos
equipamentos de saneamento basico do local, conforme documentos anexos.

17.5 Em relagdo aos custos unitarios de referéncia, foi utilizada a planilha orcamentaria
DETERMINADA pelo PARANACIDADE, a qual utiliza como tabelas de referéncia a
DER/PR de OUTUBRO/2024 ¢ SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao.

17.6 No orcamento da presente obra ou servi¢o foram juntadas a planilha sintética e as planilhas
analiticas, bem como o documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas
or¢amentarias.

17.7 No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos compreendem apenas
os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢gamentaria.

17.8 O cronograma fisico-financeiro prevé pagamentos proporcionais para os custos direto para
cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execugdo da
obra.

17.9 Na presente licitagdo ndo foram juntadas as curvas ABC relativas aos INSUMOS e
SERVICOS, haja vista que tal metodologia ¢é utilizada pelo analista do or¢gamento, e ndo
pelo responsavel pela sua elaboragdo. Estdo presentes no cronograma e orcamento da obra
0s macros servicos, dentro os quais os maiores valores se referem aos servigos mais
relevantes da obra.

17.10 Foram adotados os custos de referéncia SEM desoneragdo, haja vista a adog@o a planilha
orcamentaria disponibilizada pelo PARANACIDADE, por se tratar da opgdo mais
vantajosa para a Administra¢ao.

17.11 O detalhamento do BDI observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 do Plenario do
TCU, sendo adotado o 1° quartil como pardmetros, por acarretar em custo total da obra
mais vantajoso para a Administracao Publica.

17.12 Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos.
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17.13 O cronograma fisico-financeiro foi juntado aos autos e define com clareza as etapas de
servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

17.14 Foram elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, os quais foram juntados aos
autos e deverfo ser divulgados com o edital da licitagdo.

17.15 A exigéncia do registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) demonstra a
qualificacdo técnica da empresa, garantindo que ela possua profissionais habilitados para
realizar os servicos de engenharia ou arquitetura. Além disso, a exigéncia estd em
conformidade com a legislag@o brasileira, que estabelece a obrigatoriedade do registro para
o exercicio legal dessas atividades.

17.16 O objeto licitado possui em sua uma execucdo algumas fases/etapas que apresentam
individualidade e que podem ser desempenhadas por terceiros especializados, razao pela
qual admite-se a subcontratagdo conforme documento disponibilizado 8 SELOG.

17.17 Serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, acima indicado, bem como sera
aceito o somatdrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos
quantitativos minimos demandados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

17.18 Caso os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo disponibilizado pelo
PARANACIDADE.

17.19 O edital devera conter de exigéncia de patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69 da Lei Federal n. 14.133/21,
a fim de garantir a capacidade financeira das empresas contratadas, proteger o interesse
publico e assegurar a eficiéncia e a qualidade na execuc¢do da obra, conforme modelo
disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.20 Sera permitida a participagdo de consorcios no certame licitatorio, devendo a
Administragdo adotar as disposi¢des contidas no edital disponibilizado pelo
PARANACIDADE.

17.21 Sera vedada a participago de cooperativas, devido a natureza do servigo e pelo modo como
¢ usualmente executado, havendo necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e
o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade, conforme entendimento firmado
pela Sumula n. 281 do TCU.

17.22 Dever4 ser exigida a apresentacdo de garantia de execugdo contratual, visando proteger o
interesse estatal e evitar riscos de abandono da obra ou ndo cumprimento das obrigacdes
contratuais, garantindo assim a seguranca e a integridade do projeto, conforme edital
disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.23 No tocante a promog¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e
11,1V, da Lei n. 14.133/2021, nesta licitacdo foram tomadas as seguintes medidas quando
do planejamento de obras e servigos de engenharia:

(X) Foram definidos os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagio ao objeto
da contratacdo pretendida, como especifica¢ao técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial;
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(X) Verificou-se se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) Verificou-se a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n.
13.146/2015).

17.24 No orcamento de referéncia da presente licitacdo, foram adotadas composi¢des “adaptadas”
do SINAPI, nos termos do art. 8 do Decreto n° 7.983, de 2013, conforme determinado e
disponibilizado pelo PARANACIDADE, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

17.25 Havendo eventual conflito de informacdes, deve ser adotado o disposto na planilha

or¢amentaria e no projeto executivo.

18. INFORMACOES ADICIONAIS

17.1. As informagdes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratagdo devem ser
solicitadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do e-mail:
planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br.

17.2. As informagdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente
processo de contratacdo devem ser solicitadas a Secretaria Municipal de Logistica e
Contratagdes, por meio do e-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br

17.3. Dos mecanismos formais de comunicacao.

17.3.1. Sao definidos como mecanismos formais de comunicagao, entre o Contratante ¢ o
Contratado, os seguintes:
a) Ordem de Servigo;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;
d) Sistema de abertura de chamados;
e) E-mails;
f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratagao e
o responsavel legal ou preposto do Contratado.

17.4. Integram este instrumento os seguintes anexos:

a) Anexo 1 — Protocolo: 22.334.984-6: Termo de adesdo ao programa Infancia Feliz (fls. 17-19a)

e termo aditivo (fls. 111-111a);

b) Anexo 2 — Matricula n. 27.396;

¢) Anexo 3 — ART e RRT dos projetos e orgamentos;

d) Anexo 4 — Carta de viabilidade técnica de aguas pluviais, viabilidade COPEL, declaragdo de

parametros construtivos e declaragdo de acessibilidade;

e) Anexo 5 — Plano de gerenciamento de residuos da construgao civil;

f) Anexo 6 — Planta baixa de implantagdo, ficha de projeto, parecer urbanistico e relatorio

fotografico;

g) Anexo 7 — Laudo de sondagem SPT e laudo de percolagdo + ART;

h) Anexo 8 — Levantamento planialtimétrico e TRT;

i) Anexo 9 — Memorial descritivo;

j) Anexo 10 — Planilha or¢amentaria;

k) Anexo 11 — Memoria de calculo dos quantitativos;

1) Anexo 12 — Composi¢des complementares;

m) Anexo 13 —BDI;
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n) Anexo 14 — Cronograma fisico-financeiro;

0) Anexo 15 — Relagao dos descritivos de cada etapa do projeto / obra;

p) Anexo 16 — Planta de implantag¢do do projeto arquitetdnico, projeto de paisagismo, estrutural,
elétrico e hidrossanitario;

q) Anexo 17 — Projeto basico de arquitetura (PBA);

r) Anexo 18 — Questionario ambiental;

s) Anexo 19 — Memorial simplificado de prevencao a incéndios e a desastres.

Municipio de Capanema, Estado do Parana, em 29 de setembro de 2025.

Izolete Aparecida Walker
Secretario Municipal da Familia e Evolugdo Social — SEFAM
Responsavel pela Despesa

Carolina Weissheimer
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA
Responsavel pelo Gerenciamento da Execugdo da Obra
Gestor da Contratagdo

Eduarda Bombardelli Lima
Fiscal Técnico da Contratag¢do
Fiscal Administrativo da Contratagdo
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