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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5 2
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHAS 2
F 4 ESNSECADEIRAS 2
F 5 CHUMBAMENTO E REGULARIZAÇÕES (sem fundações)2 2
F 6 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (referente a 2 cabeçeiras)3 3
F 7 LONGARINAS (2 unidades) 3
F 8 MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PROTENSÃO DE LONGARINAS3
F 9 APARELHOS DE APOIO 4
F 10 IÇAMENTO DE LONGARINAS 4
F 11 TABULEIRO PRÉ FABRICADO 5
F 12 IÇAMENTO DOS PAINEIS PRÉ FABRICADOS 5
F 13 TRANSVERSINAS, VIGAS COMPLEMENTARES (VM), NICHOS DE CISALHAMENTO E GUARDA RODAS5
F 14 DRENAGEM E ATERRO DE CABEÇEIRAS 5
F 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F

F CAPANEMA/PR
F Local Responsável Técnico
F Nome: MATHEUS CASAGRANDE RIZZI
F CREA/CAU: CREA PR 122737/D

F Data ART/RRT: 1720253420370

100.00%

0.00% 0.00% 100.00%
621,150.93 327,312.17 
100.00%100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Parcela 3.43% 23.21%
21,333.55 144,168.98

26.05% 5.60%
259,060.03 -

41.71% 0.00%
161,809.64 34,778.73

Mês 12
0.00% 0.00%0.00%

-
0.00% 0.00%

--- - -

Mês 09 Mês 10
0.00%

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

terça-feira, 17 de junho de 2025

621,150.93 621,150.93 621,150.93 
3.43% 26.64% 52.69% 58.29%

21,333.55 165,502.53 362,090.90 621,150.93 621,150.93 621,150.93 
100.00% 100.00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
MUNICIPIO DE CAPANEMA 00 00 AMPLIAÇÃO PONTE LAJEADO GRANDE

Acumulado

0.00% 0.00%

100.00%
621,150.93 

100.00% 100.00%100.00% 100.00%

100.00%
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