

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TRAVESSA JOSÉ FLORIANO BRANDÃO ENTRE AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E RUA BAHIA

DATA BASE DO ORÇAMENTO: NOVEMBRO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

DATA: JANEIRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.146,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			2.146,23	-	-	-	-	-	2.146,23
2	RECAP ASFÁLTICO	78.797,61	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			63.038,09	15.759,52	-	-	-	-	78.797,61
3	SINALIZAÇÃO	1.143,28	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	1.143,28	-	-	-	-	1.143,28
TOTAL		82.087,11	65.184,31	16.902,80	-	-	-	-	82.087,11