

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

NAS RUAS OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA SANTA CATARINA NO CENTRO EM CAPANEMA -PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

DATA: MARÇO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.129,23	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.129,23	-	-	1.129,23
2	DRENAGEM PLUVIAL	3.981,69	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
			3.185,35	796,34	-	3.981,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	97.162,05	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	87.445,84	9.716,20	97.162,05
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.218,77	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%
			4.353,14	1.865,63	-	6.218,77
TOTAL		108.491,74	8.667,73	90.107,81	9.716,20	108.491,74