

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRAPLENAGEM

RUA SEM NOME E TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DER-PR FEVEREIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO E SINAPI MARÇO DE 2023

ADOTADO O BDI DE 26,852%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.215,64	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.215,64	-	-	-	1.215,64
2	TERRAPLENAGEM	6.312,89	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			5.681,61	631,29	-	-	6.312,89
3	DRENAGEM	79.284,77	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			55.499,34	23.785,43	-	-	79.284,77
4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	146.556,30	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			36.639,08	36.639,08	36.639,08	36.639,08	146.556,30
TOTAL		233.369,61	99.035,66	61.055,80	36.639,08	36.639,08	233.369,61

Engº Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88.296/D