



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO Proposta 013856	Nº TransfereGOV 0	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação de banheiros do estádio municipal Albano Fernandez
---	--------------------------------	----------------------	--

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

FILT

Nº do Evento	Título dos Eventos	Fundações, estrutura e paredes	Revestimentos e cobertura	Instalações e pintura	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	FUNDAÇÕES	1																								
4	ESTRUTURA (vigas de baldrame , pilares , vi	1																								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1																								
6	PAREDES + VERGAS E CONTRA VERGAS	1																								
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO		2																							
8	PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS		2																							
9	COBERTURA		2																							
10	ESQUADRIAS / GRANITOS E DIVISÓRIAS INTERNAS			3																						
11	PINTURA			3																						
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			3																						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3																						
14	LIMPEZA E ITENS COMPLEMENARTARES			3																						
15	0																									
16	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																						
	Parcela	%	39.50%	25.36%	35.15%																					
		R\$	59,178.44	37,989.28	52,658.46																					
	Acumulado	%	39.50%	64.85%	100.00%																					
		R\$	59,178.44	97,167.72	149,826.18																					

CAPANEI

Local

domingo, 30 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL MATHEUS CASAGRANDE RIZZI

CREA/CAU: CRE PR 122737/D

ART/RRT: 1720251250222

Assinaturas

Página: 1



Processo: 426/2025

Data: 13/06/2025 17:07:06


Documento: 63225824968

Requerente: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Contato: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI - Cel:46999753198 - licitacao@capanema.pr.gov.br

Assunto: Concorrência

Descrição: AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE

Assinatura avançada realizada por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/06/2025 17:07:06.

Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://capanemaprscp.equipiano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50> com

o código ed0282f1-0c02-42a4-95f8-3fe74c2e56bd