

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA		PRIORIDADE Nº 55	SAM	50
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO <span>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025</span>				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			16/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06 <span>Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</span>			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 6.224.311,95	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.321.824,20 37,30%	Valor total dos Materiais: R\$ 3.902.487,75 62,70%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 6.224.311,95	
Medição 1	30	R\$ 687.214,64	Os serviços iniciarão com a instalação da placa de obra, nesse mês serão realizados os serviços nas seguintes ruas: Pôr do Sol e a Silvério Ampessan.
Medição 2	30	R\$ 945.184,90	Nesse mês serão realizados os serviços nas ruas: Av. Botucarís, Nilo Adelvino Berticelli e na Delmar Severo
Medição 3	30	R\$ 1.235.065,73	Esse mês está previsto a execução dos serviços na Travessa nº 10, Rua Padre Cirilo e na Rua Edemir Zandomênico.
Medição 4	30	R\$ 838.271,21	Nesse mês serão realizados os serviços nas ruas: Ataídes Roberto Escher e na Uberajaras (Norte).
Medição 5	30	R\$ 1.247.409,91	Esse mês está previsto a execução dos serviços na Av. Espírito Santo, Geraldo Fulber, na Ubirajaras (Sul) e na Ter. Fernando de Noronha.
Medição 6	30	R\$ 1.271.165,56	Nesse mês serão finalizados os serviços de pavimentação, nas ruas Rua Otávio Kischner, Linha Bonita e na Rua da Paz.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
POLIANA TONIETO CITTADELLA - CREA PR-162.706/D - ART/RRT Nº 1720255355738	NEIVOR KESSLER