
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CAPANEMA  PRIORIDADE   Nº    51 SAM  45

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PARA COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILÕES MA FEIRA DO MELADO LOTE nº 1

Local da Obra: CENTRO DE EXPOSIÇÕES Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/01/2025

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 577.017,93 Valor total Mão de Obra: R$ 168.708,55 Valor total dos Materiais: R$ 408.309,38 
29,24% 70,76%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  210 R$ 577.017,93

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 22.976,08

Etapa 2 30 R$ 33.182,33

Etapa 3 30 R$ 41.728,47

Etapa 4 30 R$ 112.691,35

Etapa 5 30 R$ 231.689,03

Etapa 6 30 R$ 62.098,42

Etapa 7 30 R$ 72.652,25

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE

5ª Mês de container, execução da estrutura de aço da cobertura, execução do telhamento e das calhas, execução das janelas basculantes, portas externas, 
execução de pontos de tomadas, execução de pontos de interruptores simples e paralelos, execução de fossa séptica e sumidouro, execução de válvulas e 
registros, execução de contrapiso, execução de emboço na fachada, paredes internas e teto.

6ª Mês de container, execução de caixas de areia, escavação e reaterro para esgoto pluvial, divisórias sanitárias, portas de aluminio, vidro nas esquadrias, 
finalização da passagem de condutores DN 1,5 mm, DN 2,5mm, DN 4,0mm e 6,0 mm, execução dos disjuntores,  execução do ramal de alimentação da rede de 
água fria DN 20 mm, execução das tubulações enterradas do pluvial.

7º mês dealuguel de container, execução das placas de sinalização e extintores do prevenção contra incêndio, execução do cabo 25 mm do alimentador predial, 
haste para aterramento e cordoalhas e SPDA, escavação e reaterro do assentamento do cabo de alimentação elétrico, poste de entrada de energia e caixa de 
medição, papeleira, saboneteira e chuveiro, bancada de granito dos lavatórios, revestimento ceramico nas paredes, piso cerãmico e rodapé cerãmico, barras de 
apoio, pinturas nas alvenarias e teto e limpeza geral da obra.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução da metade da locação da obra, execução da placa de obra, execução da metade da limpeza da camada vegetal, execução de 100% da escavação 
para aterro, execução de 100% da compactação de aterro mecânico, escavação de material para as sapatas e concretagem das sapatas, 1ª mês do container

2ª Mês de container, escavação de material para as vigas baldrame, execução das vigas baldrame, execução dos pilares de concreto, execução da alvenaria, 
execução da impermeabilização das vigas baldrames, execução do retaterro apiloado para o piso interno

3ª Mês de container, execução de vigas de cobertura, execução de laje pré-moldada, execução delastro de concreto(piso), execução de caixas sifonadas, 
execução de vergas e contravergas, execução de 80% dos eletrodutos flexíveis, execução do quadro de distribuição, execução de 80% de rede de água fria 
(ramal)Dn 20 mm e DN 25 mm e execução de tubulação de esgoto DN 40 mm, DN 50 mm, DN 75 mm e DN 100 mm

4ª Mês de container, finalização da limpeza da camada vegetal, finalização da locação da obra, execução de pilares pré-moldados, execução de 80% da 
passagem de canos elétricos com bitolas 1,5mm, 2,5mm, 4,0mm, e 6,0mm, execução de caixas de passagem elétrricas, finalização da execução de rede de 
água fria (ramal) DN 20 mm e DN 25 mm, caixa dágua e chapisco das áreas internas, externas e teto.


