
PAM  
2025 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: CAPANEMA SAM  45 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 51 Repasse do Concedente 400.000,00R$              69,32%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PARA COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILÕES MA FEIRA DO MELADOLOTE nº 1 Data 28/01/2025 Dias 70 Data 18/04/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 210 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 177.017,93R$              30,68%

Quantidade: 589,23 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 577.017,93                   100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 210 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 18/4/25 19/5/25 19/6/25 20/7/25 20/8/25 20/9/25 21/10/25
Data Fim 18/5/25 18/6/25 19/7/25 19/8/25 19/9/25 20/10/25 20/11/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 36,09 7,72 7,72 25,29 7,72 7,72 7,72 7 28.633,31                         4,96                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 35,58 9,41 0,69 6,95 47,37 5 19.654,84                         3,41                

3 FUNDACOES % 100,00 1 5.648,79                           0,98                

4 ESTRUTURAS % 9,70 19,56 70,73 3 128.873,75                       22,33              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 68,69 31,31 2 24.185,87                         4,19                

6 COBERTURA % 100,00 1 192.668,06                       33,39              

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 50,64 49,36 2 22.155,92                         3,84                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 8,92 3,48 9,06 27,02 51,52 5 72.715,83                         12,60              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 16,43 8,68 16,49 26,56 31,84 5 46.772,52                         8,11                

10 % 21,88 28,20 49,92 3 35.202,30                         6,10                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % -                                   -                 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 506,74                              0,09                

TOTAIS 577.017,93                   100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 7.163,48         1.533,29         1.533,29         5.019,24           1.533,29         1.533,29         1.533,28         -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 19.849,16                     3,44%

1C CONTRAPARTIDA R$ 3.170,16         678,55            678,55            2.221,24           678,55            678,55            678,55            -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 8.784,15                       1,52%

2T TESOURO R$ 4.848,13         1.282,07         93,63              -                   946,93            6.454,36         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 13.625,12                     2,36%

2C CONTRAPARTIDA R$ 2.145,52         567,37            41,43              -                   419,06            2.856,34         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 6.029,72                       1,04%

3T TESOURO R$ 3.915,85         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.915,85                       0,68%

3C CONTRAPARTIDA R$ 1.732,94         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.732,94                       0,30%

4T TESOURO R$ -                  8.670,14         17.475,64       63.191,99         -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 89.337,77                     15,48%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  3.836,93         7.733,76         27.965,29         -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 39.535,98                     6,85%

5T TESOURO R$ -                  11.517,13       -                  -                   -                  5.248,98         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 16.766,11                     2,91%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  5.096,85         -                  -                   -                  2.322,91         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 7.419,76                       1,29%

6T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   133.561,23     -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 133.561,23                   23,15%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   59.106,83       -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 59.106,83                     10,24%

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   7.778,40         7.580,51         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 15.358,91                     2,66%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   3.442,29         3.354,72         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 6.797,01                       1,18%

8T TESOURO R$ -                  -                  4.497,40         1.754,63           4.564,50         13.618,83       25.972,67       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 50.408,03                     8,74%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  1.990,30         776,50              2.019,99         6.026,94         11.494,07       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 22.307,80                     3,87%

9T TESOURO R$ -                  -                  5.327,02         2.813,92           5.345,67         8.611,86         10.325,14       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 32.423,61                     5,62%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  2.357,45         1.245,29           2.365,70         3.811,13         4.569,34         -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 14.348,91                     2,49%

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  5.340,04           6.881,30         -                  12.181,57       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 24.402,91                     4,23%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  2.363,21           3.045,29         -                  5.390,89         -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 10.799,39                     1,87%

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  351,28            -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 351,28                          0,06%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  155,46            -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 155,46                          0,03%

T TOTAIS TESOURO R$ 15.927,46       23.002,63       28.926,98       78.119,82         160.611,32     43.047,83       50.363,94       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 399.999,98                   69,32%

C CONTRAPARTIDA R$ 7.048,62         10.179,70       12.801,49       34.571,53         71.077,71       19.050,59       22.288,31       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 177.017,95                   30,68%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 22.976,08       33.182,33       41.728,47       112.691,35       231.689,03     62.098,42       72.652,25       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 577.017,93                   100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,98% 5,75% 7,23% 19,53% 40,15% 10,76% 12,59% 577.017,93                   100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,98% 9,73% 16,96% 36,49% 76,65% 87,41% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D  -  ART/RRT Nº 1720243903794 NEIVOR KESSLER
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/01/2025

CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA


