Municipio:  CAPANEMA [sam [ 45 | cduinoMuncipio | Procedimento prévio nicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVENIO | PrazodoProjeto | Prionader] 51 | Repasse do Concedente || Rs 400.000,00 |  69,32%
Projeto : |CONSTRUGAO CIVIL - BARRACAO PRE-MOLDADO PARA COBERTURA DAS HLOTE n® | 1 | pata | 2mon2es | pias 70 Data | 18042025 |  Sigla pam | N ] | oedias 210 [okon®de Dias Contrapartida do Proponente || RS 17701793 | 30.68%
Quantidade: 589,23 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Vo Toal w7093 | 1000
GRUPO  [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Niimero de DIAS de cada ETAP/ 210 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 18/425 19/5/25 19/6/25 20/7/25 20/8/25 209/25 21/10125
Data Fim 18/525 18/6/25 19/71/25 19/825 19/9/25 2010025 | 20/1125
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 36,09 7,72 172 2529 7.72 7.72 772 7 28.633.31 496
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 35,58 9,41 0,69 695 4737 s 19.654,84 341
3 FUNDACOES % 100,00 1 5.648,79 0,98
4 ESTRUTURAS % 9,70 19,56 70,73 3 128.873,75 22,33
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 68,69 3131 2 24.18587 419
6 [ COBERTURA 100,00 1 192.668,06 33,39
7 [ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 50,64 49,36 2 22.15592 3,84
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 8,92 348 9,06 27,02 51,52 5 T2.71583 12,60
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 16,43 8,68 16,49 26,56 31,84 5 46.772,52 811
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E N 4007
10 ARGAMASSAS 21,88 2820 4992 3 3520230 610
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % -
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,00 1 506,74 0,09
TOTAIS Il 577.017.93 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL %S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM
AT TESOURO RS 7.163.48 153329 1533.29 501924 1533,29 153329 153328 - - - - - - - - - - 19.849,16 3,44%
ERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1c (CONTRAPARTIDA R$ 3.170,16 678,55 678,55 222124 678,55 678,55 678,55 - - - - - - - - - - - 7 8.784,15 1,52%
i TESOURO RS 484813 1.282,07 93,63 - 946,93 6.454,36 - - - - - - - - - - - - 5 13.625,12 2,36%
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2c CONTRAPARTIDA R$ 214552 567,37 4143 - 419,06 285634 - - - - - - - - - - - 5 6.029.72 1,04%
3T TESOURO RS 3.91585 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.91585 0,68%|
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA R$ 1.732,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.732,94 0,30%|
4T ESTRUTURAS TESOURO RS 867014 | 17.47564 63.191,99 - - - - B B B B B _ N . N 3 2933777 T548%
4c CONTRAPARTIDA R$ - 3.836,93 7.733,76 27.965,29 - - - - - - - - - - - - - - 3 39.535,98 6,85%|
5T . TESOURO RS - 11.517,13 - - - 5.248,98 - - - - - - - - - - - - 2 16.766,11 291%
LVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ 5.096,85 - - - 232291 - - - - - - - - - - - 2 7.419.76 1,29%
6T TESOURO RS - - - - 133561,23 - - - - - - - - - 1 13356123 23,15%
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - 59.106,83 - - - - - - - - - - - - - 1 59.106,83 10,24%
7 TESOURO RS - - - - 7.77840 758051 - - - - - - - - - - - 2 15.358.91 2,66%
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
7c CONTRAPARTIDA R$ - - - - 344229 335472 - - - - - - - - - - - 2 6.797,01 1,18%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS - - 4.497,40 175463 456450 | 1361883 | 2597267 - - - - - - B B B B B 5 50.408.03 8.74%
8 PROTEGAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA R$ - - 1.990,30 776,50 201999 6.026,94 11.494,07 - - - - - - - - - - 5 22.307,80 387%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO RS - - 5.327,02 281392 534567 861186 | 1032514 - - - - - - - - - - 5 3242361 5,62%
9c APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - 235745 1.245,29 2.365,70 3.811,13 4.569,34 - - - - - - - - - - - 5 14.348.91 2.49%]
101 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO RS - - - 5.340,04 6,881,330 - 1218157 - - - - - - - - - - - 3 24.40291 4,23%
100 IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS - - - 236321 3.04529 5.390,89 - - - - - - - - - - 3 10.799,39 187%
"r PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1c EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS R R R R N R R R R R R R R R R - R R R
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO RS - - - - - - 351,28 - - - - - - - - - - 1 351,28 0.06%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS - - - - - - 155,46 - - - - - - - - - - - 1 155,46 0,03%
T TOTAIS |TESOURO | RS | 15.927,46 | 23.002,63 | 28.926,98 | 78.119,82 | 160.611,32 | 43.047,83 | 50.363,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - || || 399.999,98 | 69,32%
c |CONTRAFART\DA | R§ | 7.048,62 | 10.179,70 | 12.801,49 | 34571,53 | 7107771 | 19.050,59 | 2228831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || || 177.017.95 | 30,68%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 22.976,08 33.182,33 41.728 47 112.691,35 231.689,03 62.098,42 72.652,25 - - - - - - - - - - - 7 577.017.93 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,98% 5.75% 7.23% 19.5%% 40,15% 10,76% 1259% 57701793 | 100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,98%] 9,73% 16,96% 36,49% 76,65% 87,41%| 100,00% oK oK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
Aminaa e foama digrtat
RUBENS LUIS o ALUBENS LUK BOLANDO
ROLANDO ASBR1IL ' '
SOUZA'S1335883053 RSO IS ! !
= | |
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D - ART/RRT N° 1720243903794 NEIVOR KESSLER H
USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/01/2025




