
PAM  
2025 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: CAPANEMA SAM  55 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 57 Repasse do Concedente 2.000.000,00R$     89,79%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 16/09/2025 Dias 30 Data 26/10/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 227.444,95R$        10,21%

Quantidade: 16.609,39 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.227.444,95        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30
Data Início 26/10/25 26/11/25 27/12/25 27/1/26 27/2/26 30/3/26

Data Fim 25/11/25 26/12/25 26/1/26 26/2/26 29/3/26 29/4/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 3.145,98                    0,00            

2 % 4,70 95,30 2 73.466,21                  0,03            

3 DRENAGEM % 61,83 38,17 2 47.961,83                  0,02            

4 BASE / SUB-BASE % 17,00 83,00 2 330.051,38                0,15            

5 REVESTIMENTO % 16,99 66,41 16,60 3 1.198.694,28             0,54            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 5,42 5,42 44,58 44,58 4 259.784,37                0,12            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 10,50 10,49 79,01 3 225.490,86                0,10            

8 % 26,13 73,87 2 38.651,61                  0,02            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 30,23 51,76 18,00 3 50.198,43                  0,02            

TOTAIS 2.227.444,95        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 2.824,74        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 2.824,74               0,13%

1C CONTRAPARTIDA R$ 321,24          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               321,24                 0,01%

2T TESOURO R$ 3.100,17        -               62.864,39      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 65.964,56             2,96%

2C CONTRAPARTIDA R$ 352,56          -               7.149,09        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               7.501,65               0,34%

3T TESOURO R$ 26.625,24      -               16.439,19      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 43.064,43             1,93%

3C CONTRAPARTIDA R$ 3.027,89        -               1.869,51        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.897,40               0,22%

4T TESOURO R$ -               -               50.382,16      -               245.967,59    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 296.349,75           13,30%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               5.729,59        -               27.972,04      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               33.701,63             1,51%

5T TESOURO R$ -               -               182.904,78    -               714.735,44    178.655,10    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 1.076.295,32        48,32%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               20.800,38      -               81.281,48      20.317,10      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               122.398,96           5,50%

6T TESOURO R$ 12.649,79      12.649,79      103.979,44    103.978,70    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 233.257,72           10,47%

6C CONTRAPARTIDA R$ 1.438,56        1.438,57        11.824,80      11.824,72      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               26.526,65             1,19%

7T TESOURO R$ 21.250,62      21.247,53      -               159.967,79    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 202.465,94           9,09%

7C CONTRAPARTIDA R$ 2.416,67        2.416,32        -               18.191,93      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               23.024,92             1,03%

8T TESOURO R$ -               -               -               9.068,42        -               25.636,47      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 34.704,89             1,56%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               1.031,28        -               2.915,44        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.946,72               0,18%

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               -               -               13.626,77      23.330,89      8.114,99        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 45.072,65             2,02%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               1.549,67        2.653,25        922,86          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.125,78               0,23%

T TOTAIS TESOURO R$ 66.450,56      33.897,32      416.569,96    286.641,68    984.033,92    212.406,56    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.000.000,00        89,79%

C CONTRAPARTIDA R$ 7.556,92        3.854,89        47.373,37      32.597,60      111.906,77    24.155,40      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               227.444,95           10,21%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 74.007,48      37.752,21      463.943,33    319.239,28    1.095.940,69 236.561,96    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.227.444,95        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,32% 1,69% 20,83% 14,33% 49,20% 10,62% 2.227.444,95        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,32% 5,02% 25,85% 40,18% 89,38% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88296/D  -  ART/RRT Nº 1720255301115 NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/09/2025 - ter
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