
SEAB  
2025 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: CAPANEMA SAM  54 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 69 Repasse do Concedente 4.601.241,03R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1 Data 03/09/2025 Dias 30 Data 13/10/2025 Sigla SEAB Nº  nº dias 240 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente -R$                     

Quantidade: 23.457,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 4.601.241,03        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 13/10/25 13/11/25 14/12/25 14/1/26 14/2/26 17/3/26 17/4/26 18/5/26

Data Fim 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26 17/5/26 17/6/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 3.145,98                    0,00            

2 % 25,00 25,00 25,00 25,00 4 229.093,63                0,05            

3 DRENAGEM % 27,39 44,91 14,71 13,00 4 75.628,78                  0,02            

4 BASE / SUB-BASE % 30,00 30,28 30,28 9,44 4 1.720.683,79             0,37            

5 REVESTIMENTO % 20,08 30,00 30,00 19,92 4 2.021.403,34             0,44            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 25,00 25,00 25,00 25,00 4 332.575,54                0,07            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % -                            -              

8 % 100,00 1 112.293,71                0,02            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 2,17 2,17 2,17 14,56 22,22 22,22 21,91 12,56 8 106.416,26                0,02            

TOTAIS 4.601.241,03        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 3.145,98        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 3.145,98               0,07%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ 57.273,50      57.273,49      57.273,15      57.273,49      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 229.093,63           4,98%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ -               20.713,92      33.961,36      11.122,28      9.831,22        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 75.628,78             1,64%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               -               -               516.205,87    521.001,08    521.001,08    162.475,76    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 1.720.683,79        37,40%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               -               -               -               405.870,18    606.458,74    606.458,74    402.615,68    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 2.021.403,34        43,93%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ 83.143,88      83.143,88      83.143,89      83.143,89      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 332.575,54           7,23%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               112.293,71    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 112.293,71           2,44%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ 2.312,76        2.312,75        2.312,75        15.494,13      23.649,90      23.649,90      23.316,45      13.367,62      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               8 106.416,26           2,31%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 145.876,12    163.444,04    176.691,15    683.239,66    960.352,38    1.151.109,72 792.250,95    528.277,01    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.601.241,03        100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 145.876,12    163.444,04    176.691,15    683.239,66    960.352,38    1.151.109,72 792.250,95    528.277,01    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.601.241,03        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,17% 3,55% 3,84% 14,85% 20,87% 25,02% 17,22% 11,48% 4.601.241,03        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,17% 6,72% 10,56% 25,41% 46,28% 71,30% 88,52% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D  -  ART/RRT Nº 1720255090874 NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/09/2025 - qua
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